

План Закупок

Республика Беларусь: комплексный проект «Обращение с твердыми отходами»

План закупок подготовлен на основании информации и документов, имеющих у ГУП по состоянию на 13.11.2013.

а) Работы и товары

№ и содержание пакета	Метод закупок	Рассмотрение Банком		Даты					Примечания
				Выдача конкурсной документации	Дата вскрытия конкурсных предложений	Дата присуждения контракта	Дата подписания контракта	Дата завершения работ	
WSM/ICB/2011-1; ISWMP/ICB/2013-2 (Повторные торги) Строительство завода по механической сортировке отходов в Гродно	МКТ	Предв.	П	Март 2012	Май 2012	Июль 2012	Август 2012	Июнь 2015	<i>Ведется выдача конкурсной документации</i>
			О	Октябрь 2013	Январь 2014	Февраль 2014	Февраль 2014	Январь 2016	
			Ф	Октябрь 2013					
Ремонт офиса	ЗСТ	Предв.	П	Октябрь 2010	Ноябрь 2010	Январь 2011	Февраль 2011	Май 2011	<i>Выполнено</i>
			О						
			Ф				Февраль 2011	Март 2011	
Оборудование для сортировки отходов	НБФ								
Оборудование и мебель для офиса ГУП	ЗСТ	Предв.	П	Октябрь 2010	Ноябрь 2010	Февраль 2011	Февраль 2011	Май 2011	<i>Выполнено</i>
			О						
			Ф				Декабрь 2010	Май 2011	

Условные обозначения:

МКТ = Международные Конкурсные Торги (в соответствии с разделом 2 Руководства)
Для контрактов на работы со стоимостью, равной или превышающей 5 миллионов долларов США
Для контрактов на товары со стоимостью, равной или превышающей 500,000 долларов США

НКТ = Национальные Конкурсные Торги (в соответствии с разделом 3.3 Руководства)
Для контрактов на работы со стоимостью менее 5 миллионов долларов США
Для контрактов на товары со стоимостью менее 500,000 долларов США

ПЗК = Прямое заключение контракта (в соответствии с разделом 3.6 Руководства)

ЗСТ = Закупки в свободной торговле (в соответствии с разделом 3.5 Руководства)
Для контрактов на работы со стоимостью менее 100,000 долларов США
Для контрактов на товары со стоимостью менее 100,000 долларов США

[НБФ] = Не Банковское финансирование

Дата:
П = планируемая
О = обновленная
Ф = фактическая

Предв.: Предварительное рассмотрение:


Для контрактов на работы: Все контракты в рамках МКТ. Все контракты в рамках НКТ со стоимостью, равной или превышающей 1 миллион долларов США, включая два первых контракта, независимо от их стоимости. Первые два контракта на закупки в свободной торговле.
Для контрактов на товары: Все контракты в рамках МКТ. Первые два контракта, независимо от их стоимости. Первые два контракта на закупки в свободной торговле.

б) Консультационные услуги:

№ и содержание пакета	Метод отбора	Рассмотрение Банком	Подписание контракта	Ожидаемая дата завершения контракта	Примечания
WSM/QCBS/2011-1 Консультационные услуги по проектированию и надзору за выполнением мероприятий по строительству предприятия по механической сортировке отходов в городе Гродно. Часть 1. Проектирование, выбор Подрядчика, и поставка оборудования.	ОКС	Предв.	Июнь 2011	Апрель 2013	Контракт завершен. Консультанты: ООО «Эптиса» в консорциуме с РВА-Групп (Испания, Великобритания).
WSM/QCBS/2011-1 Консультационные услуги по проектированию и надзору за выполнением мероприятий по строительству предприятия по механической сортировке отходов в городе Гродно. Часть 2. Техническая оценка конкурсных предложений на строительные работы, поставку оборудования, и осуществление строительного надзора.	ОКС	Предв.	Июнь 2011	Январь 2016	Консультанты: ООО «Эптиса» в консорциуме с РВА-Групп (Испания, Великобритания).
Консультационные услуги для ГУП (3)	ИК	Только ТЭО	Сентябрь 2010	Декабрь 2016	
WSSP/ISWMP/LCS/2010-16 Финансовый аудит (за 2010)	ОНС	Предв.	Март 2011	Июнь 2011	Контракт завершен. Консультанты: ИП «Делойт энд Туш» (Республика Беларусь)
WSSP/ISWMP/LCS/2011-1 Финансовый аудит (за 2011)		Предв.	Март 2012	Июнь 2012	Контракт завершен. Консультанты: ООО «ФБК-Бел» (Республика Беларусь)
WSSP/ISWMP/LCS/2013-1 Финансовый аудит (за 2012)		Предв.	Февраль 2013	Июнь 2013	Контракт завершен. Консультанты: ООО «ФБК-Бел» (Республика Беларусь)
Финансовый аудит (за 2013-2016 и "льготный период")		Предв.	Март 2014	Август 2017	
ТЗ для изучения и проектирования	НБФ				
Исследования/Мониторинг и оценка	НБФ				
Кампания по информированию населения	НБФ				

Монит.	Управление проектом, включая мониторинг и оценку, аудит и обучение и т.д.
НБФ =	Не Банковское финансирование
ОКС =	Отбор на основании качества и стоимости (в соответствии с разделами 2.1 - 2.28 Руководства по Консультантам)
ОК =	Отбор на основании качества (в соответствии с разделом 3.2 Руководства по Консультантам)
КК =	Квалификация Консультантов (в соответствии с разделами 3.7-8 Руководства по Консультантам)
ОНС =	Отбор на основании наименьшей стоимости (в соответствии с разделом 3.6 Руководства по Консультантам)
ВО =	Внеконкурсный отбор (в соответствии с разделами 3.9-13 Руководства по Консультантам)
ИК =	Индивидуальный Консультант (в соответствии с разделом V Руководства по Консультантам)
Предв.:	Предварительное рассмотрение: Для фирм: Все контракты со стоимостью, равной или превышающей 200,000 долларов США. Первые два контракта, независимо от их стоимости и все контракты в рамках внеконкурсного отбора. Для индивидуальных консультантов: Все контракты со стоимостью, равной или превышающей 50,000 долларов США. Первые два контракта, независимо от их стоимости и все контракты в рамках внеконкурсного отбора.

Директор ГП «Белкомтехинвест»



А.М. Зеневич